
  



 

PRESENTACIÓN 

 

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, cumple con presentar el Informe 

de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021, 

correspondiente al Primer Semestre 2021, a fin de dar a conocer las 

principales actividades desarrolladas avances y logros alcanzados en el 

período, compatibles con los objetivos institucionales, grado de 

cumplimiento de los indicadores y metas programadas en concordancia 

con el presupuesto asignado, principales resultados, problemas 

presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al 

fortalecimiento institucional y al mejoramiento de la calidad en los diversos 

niveles de gestión a favor de los usuarios de los recursos hídricos y sus 

bienes asociados. 

 
La presente Evaluación de Implementación del POI 2021 modificado de la 

Autoridad Nacional del Agua, se elabora en cumplimiento de lo dispuesto 

por la normatividad del CEPLAN, en donde se indica el cronograma y 

forma de presentación del Informe de Evaluación de Implementación 

Semestral del POI. Asimismo, en el marco de la Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo Nº 00048-2021/CEPLAN/PCD, 

CEPLAN prorrogó el plazo de la sección 4.6 de la Guía para el 

seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 

aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 

00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo el 5 de noviembre de 2021, 

como plazo para la elaboración del informe de evaluación de 

implementación del POI 2021 correspondiente al primer semestre y su 

respectiva publicación en el portal de transparencia estándar, dejando sin 

efecto el artículo 2 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

Nº 00043-2021/CEPLAN/PCD. 

 

 



Cabe precisar que la Autoridad Nacional del Agua cuenta con dos 

Unidades Ejecutoras: Unidad Ejecutora 001 – Autoridad Nacional del 

Agua – Sede Central (001299) y Unidad Ejecutora 002 (001358) 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. 

 

Asimismo, precisar que la operatividad de la Autoridad Nacional del Agua 

se da a nivel nacional mediante sus 14 Autoridades Administrativas del 

Agua y 71 Administraciones Locales del Agua. 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
 
La Autoridad Nacional del Agua desarrollo sus actividades para el logro 

de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan 

Operativo Institucional Modificado 2021, en el marco de su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado mediante D.S. Nº 018-2017-

MINAGRI, y su Plan Estratégico Institucional 2019-2024. 

 

La ANA en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI 

2019-2024, Resolución Jefatural Nº 072-2019-ANA) cuenta con 06 

Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

 

 Promover la Planificación de los Recursos Hídricos para los actores 

de cuenca. 

 Promover la sostenibilidad y recuperación de las fuentes naturales 

de agua y sus bienes asociados para la población. 

 Incrementar la seguridad jurídica del uso de los recursos hídricos 

para el usuario multisectorial del agua. 

 Asegurar la información oportuna y confiable de los recursos hídricos 

y sus bienes asociados para la población. 

 Fortalecer la Gestión Institucional. 

 Promover la gestión de riesgos de desastres para los actores de 

cuenca. 

 
 

La Autoridad Nacional del Agua de acuerdo a su norma de creación (D.L. 

Nº 997) es la responsable de dictar las normas y establecer los 

procedimientos, para la gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos, constituyéndose en la máxima autoridad técnica-normativa para 

la gestión de los recursos hídricos. En función a ello, es que la Autoridad 

Nacional del Agua ha definido su misión de la manera siguiente: 



 
 

Ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer procedimientos 

para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos 

hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en 

general, de manera oportuna y eficaz. 

 
 
En tal sentido, el presente informe presenta el análisis del cumplimiento 

de las metas físicas y financieras de las Actividades e Inversiones 

realizadas por la ANA, las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento 

de sus metas y aquellas que permitirán lograr una mejora continua. 

 

 

 

  



MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN 

ELEMENTOS DEL PEI 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua, ha elaborado su Plan Operativo 

Institucional (POI) Modificado 2021, tomando en consideración los 

Lineamientos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 

MIDAGRI y el CEPLAN, objetivos y prioridades nacionales, sectoriales e 

institucionales en relación al agua, y en el contexto de su misión de 

realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas, a fin de lograr la gestión integrada de los recursos hídricos, 

estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales 

y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados, todo ello en 

el marco de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 

(Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI) y de su Plan Estratégico 

Institucional 2019-2024 (PEI 2019-2024, Resolución Jefatural Nº 072-

2019-ANA). Además su elaboración está en concordancia con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 asignado. 

 
Asimismo, en el presente instrumento de gestión, se ha tomado en cuenta 

los principios establecidos en la Ley Nº 27658 – Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, la Simplificación Administrativa, 

ética, y transparencia en la gestión, así como la normatividad emitida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la calidad del gasto 

público, propendiendo al fortalecimiento de la Autoridad Nacional del 

Agua, privilegiando los niveles de economía, eficacia, eficiencia y calidad 

en la administración del recursos hídrico y de sus bienes asociados. El 

Plan Operativo Institucional de la ANA ha sido modificado al mes de Junio, 

dicha modificación se sustenta en: 

 
 

a)   Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – Autoridad 



Nacional del Agua - ANA para el Año Fiscal 2021, hasta por la 

cantidad de S/ 4 924, 870.00 (Cuatro millones novecientos 

veinticuatro mil ochocientos setenta y 00/100 soles). (R.J Nº 035-

2021-ANA de fecha 11 de febrero 2021). 

 

b)  Autorización de la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional 

y Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – 

Autoridad Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la 

cantidad de S/ 1 771, 578.00 (Un millón setecientos setenta y un mil 

quinientos setenta y ocho y 00/100 soles) de la Unidad Ejecutora 001 

a la Unidad Ejecutora 002. (R.G.G Nº 004-2021-ANA-GG de fecha 15 

de febrero 2021). 

 

c)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 31 495, 121.00 (Treinta y un millones cuatrocientos noventa y 

cinco mil ciento veintiuno y 00/100 soles). (R.J Nº 047-2021-ANA de 

fecha 04 de marzo 2021). 

 

d)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 2 412, 612.00 (Dos millones cuatrocientos doce mil seiscientos 

doce y 00/100 soles). (R.J Nº 074-2021-ANA de fecha 30 de marzo 

2021). 

 

e)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 069-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

430,414.00 (Cuatrocientos treinta mil cuatrocientos catorce y 

00/100soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 

(R.J Nº 089-2021-ANA de fecha 21 de abril 2021). 

 



f)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 071-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

100,728.00 (Cien mil setecientos veintiocho y 00/100soles) en la 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.J Nº 091-2021-

ANA de fecha 26 de abril 2021). 

 

g)  Decreto Supremo N° 009-2021-SA, prorroga la Emergencia Sanitaria 

declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027.2020-SA y N° 031-

2020-SA. 

 

 

Análisis de los cambios en Meta Física 

a)  Se ha incrementado la meta física en varios Indicadores de 

Actividad Operativa en la Unidad Ejecutora 001 debido a la 

incorporación de mayores fondos públicos por saldo de balance en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad Nacional del 

Agua.  

 

b)  Se adiciono Indicadores de Actividad Operativa en la Unidad 

Ejecutora 002 debido a su condición de Unidad Ejecutora de 

Inversiones, para la ejecución de los proyectos: equipamiento 

institucional Chanchamayo–Junín, Mejoramiento y ampliación de 

infraestructura – Ica, elaboración de expediente técnico – Puno, 

actividades de limpieza y descolmatación de cauces, defensas 

ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego – Tacna, y 

Monumentación de Fajas Marginales Zarumilla-Tumbes, Lima. 

 

c)  Priorización de actividades y metas para el logro de los objetivos 

institucionales, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Alta 

Dirección, en función al avance de la ejecución física y financiera de 

los Órganos de la Entidad, y la disponibilidad presupuestaria. 



 

 
 

 

 

N° AO Financiamiento N° AO Financiamien N° AO Financiamien
OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA       

AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA 3 146,095,354 3 77,200,949 3 77,200,949
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA S.P. S.P. S.P. S.P. S.P. S.P.

OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN      
AEI.02.01 ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA S.P. S.P. S.P. S.P. S.P. S.P.
AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1 19,395,840 1 8,996,347 1 8,996,347
AEI.02.03 VERTIMIENTOS FORMALIZADOS PARA LOS USUARIOS S.P. S.P. S.P. S.P. S.P. S.P.
AEI.02.04 PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL IMPLEMENTADAS PARA LOS ACTORES DE CUENCA S.P. S.P. S.P. S.P. S.P. S.P.

OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA      
AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 1 11,060,525 1 5,483,604 1 5,483,604
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 1 48,229,779 1 2,237,476 1 2,237,476

OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN      
AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN 1 32,125,000 1 30,696,908 1 30,696,908

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL       
AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL 1 1,000,000 1 500,000 1 500,000
AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA 1 2,203,880 1 5,479,344 1 5,479,344
AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA 27 76,634,592 27 90,054,188 27 90,054,188
AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 6 29,562,445 7 37,633,901 9 37,633,901

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA       
AEI.06.01 PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y CONTINGENCIA DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD S.P. S.P. S.P. S.P. S.P. S.P.
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1 S.P. 1 14,753,724 4 14,753,724

      
TOTAL

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI Nombre
POI Aprobado 1/ POI Consistenciado 2/ POI Modificado 3/

OEI / AEI Nombre N° AO

OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 2
AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA 2
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN
AEI.02.01 ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA
AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1
AEI.02.03 VERTIMIENTOS FORMALIZADOS PARA LOS USUARIOS
AEI.02.04 PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL IMPLEMENTADAS PARA LOS ACTORES DE CUENCA

OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA1
AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 1
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 1

OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN1
AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN 1

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1
AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL 1
AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA 1
AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA 26
AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 4

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA
AEI.06.01 PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y CONTINGENCIA DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA 0

Tabla 1b. AO/inversiones no financiadas en la fase de consistencia PIA

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y 

EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS 

DEL PEI  

 
La Autoridad Nacional del Agua en el primer semestre obtuvo un índice de 

gestión de 59%, lo que representa 40% de avance anual, debido al desarrollo de 

las actividades siguientes:  

 

En el OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, la AEI.01.01 PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA 

APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presenta un avance 

semestral de 25% lo que representa el 14% de avance anual, al haber 

desarrollado: 

 

 Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos. 

 Se ha evaluado 234 expedientes para autorización de vertimiento y/o reuso 

de aguas residuales tratadas.  

 Opinión técnica sobre 479 expedientes de Instrumentos de Gestión 

Ambiental. 

 Evaluación de 555 Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización 

de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el marco del 

proceso de Formalización Minera. 

 159 Reportes de ensayo de los resultados de los monitoreos de calidad de 

agua en las Unidades Hidrográficas a nivel nacional.  

 Adquisición de equipamiento para salas de monitoreo hídrico en cuencas del 

Atlántico. 

 Supervisión técnica en las cuencas piloto. 

 

En el OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS 

FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA 

POBLACIÓN la AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE 



RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 

tiene un avance del 37%, que representa el 32% de avance anual, al haber 

desarrollado: 

 

 Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos. 

 Se ha evaluado 234 expedientes para autorización de vertimiento y/o reuso 

de aguas residuales tratadas.  

 Opinión técnica sobre 479 expedientes de Instrumentos de Gestión 

Ambiental. 

 Evaluación de 555 Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización 

de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el marco del 

proceso de Formalización Minera. 

 159 Reportes de ensayo de los resultados de los monitoreos de calidad de 

agua en las Unidades Hidrográficas a nivel nacional. 

 

 

En el OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA, 

tiene 02 actividades estratégicas institucionales, con un avance al 100% en el 

primer semestre y 45% de avance anual.   

 

En la AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN 

BENEFICIO DE LOS USUARIOS, alcanzo el 100 % de avance semestral, lo que 

representa el 68% de avance anual   habiendo elaborado: 

 

 39 informes técnicos elaborados (analizar los Derechos de uso de agua 

otorgados y registrados en el aplicativo MIDARH; identificar licencias de uso 

de agua no inscritas en RADA; identificar y analizar las resoluciones 

precedentes vinculantes y no vinculantes; sanciones, OUA, OIH, delimitación 

de sectores, PADH, IIH, hidrometría y volúmenes de agua; RADA, 

Consultores y Empresas perforadoras de aguas subterráneas; y proceso de 

formalización). 



 Registro de 1,396 bloques con un área bajo riego de 206 955 hectáreas, en 

el marco de la actualización de asignación de volúmenes de agua en bloques 

de riego. 

 50 expedientes y solicitudes evaluadas que han requerido opinión 

relacionados con procedimientos de derechos de usos de agua, ejercicio del 

derecho y régimen económico. 

 Elaboración de la propuesta de actualización de la norma Delimitación de 

Sectores y Subsectores Hidráulicos (R.J. Nº 154-2014-ANA). 

 Otorgamiento de 04 Certificados Azul: 1) Compañía Nacional de Chocolates 

de Perú S.A.; 2) Empresa CAMPOSOL S.A. para su unidad operativa planta 

Chao; 3) Empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. 

para su unidad operativa Planta Condorcocha; y 4) Compañía Minera 

Condestable S.A. unidad acumulación Condestable 

 Avance de un 40% del Estudio Técnico Económico que sustenta la propuesta 

de determinación de los valores de las retribuciones económicas por el uso 

del agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas a aplicarse el año 

2022. 

 Resolución Jefatural N° 115-2021-ANA, donde aprueban “Disposiciones que 

regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan las retribuciones 

económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratada. 

 Elaboración de la Cartilla “Instrumentos económicos a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua”. 

 

Asimismo, en la AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA se ha programada avances para 

el segundo semestre, sin embargo como acción previa se ha emitido la  

Resolución Jefatural Nº 061-2021-ANA, que aprueba la Línea Base del 

Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, en el marco de lo 

dispuesto por Resolución Ministerial N° 118-2020-MINAGRI y sus modificatorias 

 

En el OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN, 

la AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES 



ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN tiene un avance 

semestral del 89% y de 65% anual, al haber desarrollado: 

 Sistematización de 10,140,094 registros mediante el Sistema de alerta y 

monitoreo por acción de quebradas (SAMAQ), el Visor de acceso a los datos 

de las estaciones automáticas ANA – METEONET y el Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH)  

 Atención de 743,695 personas de manera física y virtual a través del Portal 

SNIRH; Portal SNIRH – Derechos; Sistema Oficial de Información del Agua 

– SOFIA, Observatorio Chillón Rímac Lurín; catálogo de metadatos; 

Webside de la Huella Hídrica; Visor Emergencia y Desastre; Visor Certificado 

Azul. 

 Mantenimiento a los Módulos: i) Proceso de supervisión de vertimientos, ii) 

Proceso de Monitoreo de Calidad de Vertimientos, iii) Visor del SNIRH y iv) 

Observatorio de Cuencas. 

 

En el OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL programo 04 

actividades y logro un avance al primer semestre de 104%, que representa el 

80% de avance anual. 

En la AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL, alcanzo el 100% de avance semestral 

al haber implementado lo programado en el PDP de la entidad y realizar 19 

acciones de capacitación, y capacitado a 610 personas de la Institución. 

En la AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA 

LA ANA alcanzo el 100% de avance semestral debido a la elaboración de 05 

documentos de gestión institucional y de las actividades siguientes; 

 Elaboración y aprobación del POI Multianual 2022 - 2024 de la ANA 

(formatos CEPLAN). 

 Elaboración y aprobación de 01 modificación del POI 2021 de la ANA. 

 Memoria Anual para la Sustentación de Estados Financieros 2020. 

 Memoria Anual Institucional 2020. 

 Memoria Anual 2020 de la Autoridad Nacional del Agua en esquema 

MINAGRI. 



 Elaboración de informes de seguimiento del POI en el aplicativo Balance 

Score Card. 

 Elaboración de informe de evaluación de implementación del POI (año 

2020). 

 Evaluación de Resultados del PEI 2019 – 2024 de la ANA correspondiente 

al ejercicio 2020. 

 Aprobación de la DG N° 002-2021-ANA-J-OPP “Normas y Procedimientos 

para la Autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores de la 

Autoridad Nacional del Agua” 

 Suscripción de acuerdo de cooperación entre la ANA y el Ministerio de 

Ambiente de Corea, sobre proyecto “Centro integrado de información de 

gestión de recursos hídricos para la cuenca del rio Rímac”. 

 Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la ANA y 

WORLD WILDLIFE FUND PERÚ. 

 Suscripción de adenda N° 1 al convenio de cooperación interinstitucional 

entre la ANA y FOREST TRENDS. 

 Suscripción de convenio específico de cooperación Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento – ANA. 

 Donación de equipos proyecto “Centro integrado de información de gestión 

de recursos hídricos para la cuenca del río Rímac”. 

 

En la AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

IMPLEMENTADO PARA LA ANA supero la meta obteniendo el 133% de avance 

semestral con la emisión de 4823 Resoluciones Directorales relacionadas a los 

recursos hídricos en atención al usuario, y por la atención de  45,138 usuarios 

de agua a nivel nacional. 

 

En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA logro el 75% 

de avance semestral al haber emitido 134 Resoluciones Jefaturales, en el marco 

de la conducción de la entidad, así como en su rol de Rector del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, emisión de 364 Resoluciones sobre 

reclamaciones y recursos administrativos contra actos administrativos sobre 



recursos hídricos y realizar avances en la construcción del local de la Autoridad 

Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 

 

En el OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA 

LOS ACTORES DE CUENCA, la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS 

ACTORES DE CUENCA, logro un avance al primer semestre de 33%, que 

representa el 58% de avance anual al haber monumentado la faja marginal en el 

departamento de Tumbes,  monumentado fajas marginales en el departamento 

de Lima y la elaboración del informe de evaluación sobre recursos hídricos en el 

Valle Chicama. 

 

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1 25 % 11 % 14 %
AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA1 3 28,079,026 25 % 11 % 14 %

OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN2 37 % 29 % 32 %
AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA2 1 3,534,446 37 % 29 % 32 %

OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA3 100 % 25 % 45 %
AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 1 1 1,686,860 100 % 38 % 68 %
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 2 1 1,070,707 0 % 0 %

OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN4 89 % 34 % 65 %
AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN 1 1 9,548,130 89 % 34 % 65 %

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 5 104 % 27 % 80 %
AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL 1 1 1,680 100 % 100 %
AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA 2 1 717,250 100 % 20 % 60 %
AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA 3 27 39,506,646 133 % 37 % 80 %
AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 4 9 15,835,659 75 % 24 % 59 %

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA 6 33 % 11 % 58 %
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA2 4 5,340,736 33 % 11 % 58 %

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/ 59 % 23 % 40 %
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por 

AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, 

ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero

2/

Ejecución física



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO 

POR FUNCIONES DEL ESTADO 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua está adscrita al Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, tiene 45 Actividades Operativas e Inversiones se 

encuentran alineadas a la Función Agropecuaria de acuerdo a la 

Normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Estas AO e inversiones tienen un avance físico de 112 % y un avance 

anual del 70%, con una ejecución presupuestal de  S/. 77,605,683 lo cual 

es considerado bueno y aceptable por el MEF. 

 

En la función Ambiente no se reportó avance físico sin embargo se ha 

adquirido equipamiento para salas de monitoreo hídrico en cuencas del 

Atlántico, y la supervisión técnica en las cuencas piloto, en el marco del 

Proyecto de Gestión Integrada de Recursos  Hídricos en 10 cuencas, y 

una ejecución presupuestal de S/.27,184,984 

 

En la función Orden Público y Seguridad no tiene programación semestral 

sin embargo ha realizado avances en la elaboración del expediente 

técnico Juliaca Puno y tiene una ejecución presupuestal de S/.511,864 

 

Asimismo, en la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia no reporto avance semestral pero se inició la adquisición de  

equipamiento institucional para la Administración Local del Agua Perené, 

Chanchamayo – Junin con una ejecución presupuestal de S/. 18,610 



 

 
 

  

Código OEI Descripción

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero 

2/

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual

4/

10 AGROPECUARIA 45 77,605,683 112 % 32 % 70 %
17 AMBIENTE 2 27,184,984 0 % 0 % 0 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 511,864 9 % 25 %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 18,610 0 % 100 %

49 105,321,142

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Ejecución física

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física 

en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO 

POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG 

 
 
La Autoridad Nacional del Agua desarrolla actividades e inversiones 

alineadas al Eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y 

sostenible, específicamente al Lineamiento 3.4 Fomentar la 

competitividad basada en las potencialidades de desarrollo  económico de 

cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e 

internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los   recursos 

naturales y del patrimonio cultural, de la Política General de Gobierno. 

 

Las actividades e inversiones alineadas al LN 03.04, tuvieron un avance 

al primer semestre de 69%, lo que equivale al 54% de la meta anual. 

 

 

 

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual

4/

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
LIN.03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.69 % 21 % 54 %

AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA3 28,079,026 25 % 11 % 14 %
AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA1 3,534,446 37 % 29 % 32 %
AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 1 1,686,860 100 % 38 % 68 %
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA1 1,070,707 0 % 0 % 0 %
AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN1 9,548,130 89 % 34 % 65 %
AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL1 1,680 100 % 0 % 100 %
AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA 1 717,250 100 % 20 % 60 %
AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA4 7,981,551 134 % 47 % 88 %
AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 9 15,835,659 75 % 24 % 59 %
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA4 5,340,736 33 % 11 % 58 %

EJE.99 Pendiente de vincular con la PGG.
LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG. 132 % 36 % 79 %

AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA23 31,525,095 132 % 36 % 79 %

TOTAL 49 105,321,142

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los 

Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se 

calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código Descripción

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero

2/

Ejecución física



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO 

POR UNIDAD EJECUTORA 

 

 
La Autoridad Nacional del Agua desarrolla 49 actividades/ inversiones, de las 

cuales 42 son ejecutadas mediante la Unidad Ejecutora 001 Autoridad Nacional 

del Agua – Sede Central (Cod. UE 001299) y 07 actividades/ inversiones a través 

de la Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos (Cod. UE 001358). 

 

La Unidad Ejecutora 001 en el primer semestre ha logrado el 117% de avance, 

lo que representa el 70% de avance anual, y una ejecución presupuestal de S/. 

74,907,911; el avance obtenido es superior a lo programado por lo que es 

adecuado y aceptable. 

 

En el caso de la Unidad Ejecutor 002 en el primer semestre obtuvo 25% de 

avance, que representa un 52% de avance anual, con una ejecución 

presupuestal de S/. 30,413,230; el avance no es lo esperado debido a problemas 

logísticos y a que se está iniciando los procesos de contratación de bienes y 

servicios en el marco de la pandemia del COVID 19. 

 

 

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual 

4/

001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 42 74,907,911 117 % 32 % 70 %
001358 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 7 30,413,230 25 % 14 % 52 %

TOTAL 49 105,321,142

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por UE

Cod. UE Unidad Ejecutora
N° de AO/Inversión

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO 

POR DEPARTAMENTO 

 

 
La Autoridad Nacional del Agua realiza su accionar a nivel nacional 

mediante sus Órganos Desconcentrados: 14 Autoridades Administrativas 

del Agua (AAA), quienes a su vez despliegan su accionar mediante sus 

71 Administraciones Locales del Agua (ALA). 

 

La Autoridad Nacional del Agua considera a las AAA anteriormente 

mencionadas como Centros de Costos detallando su ubigeo de acuerdo 

a la normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a ello 

solo figuran en 14 departamentos, sin embargo el alcance de sus 

actividades abarca todo el territorio nacional. 

 

Cabe precisar que en el caso del Departamento de Lima de acuerdo al 

ubigeo se está consignando el presupuesto de las actividades de los 

Centros de Costos de la Sede Central y del proyecto de Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos en 10 cuencas, sin embargo el accionar de estas 

actividades son mayormente ejecutadas en los otros departamentos a 

nivel nacional. 

 

Once (11) departamentos han tenido una ejecución en el primer semestre 

igual o superior al 100%: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco. 

Junín, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martin; lo que equivale a 

un avance anual promedio de 83%. El avance obtenido es considerado 

como un avance aceptable. 

 

En el caso del departamento de Ucayali se logró un avance al primer 

semestre de 94%, lo que es considerado como un avance adecuado, y un 

avance anual de 56%. En el departamento de Ica logró un avance al 

primer semestre de 83%, lo que es considerado como un avance en 



proceso, y un avance anual de 57%. En ambos departamentos se han 

tenido problemas logísticos. 

 

Asimismo, la ANA ha intervenido en Tacna, sin embargo no tenía 

programado avance físico, aunque hay avances en la adquisición de 

servicios, contratación de obra y de expedientes. 

En el caso del departamento de Lima que contiene las metas de las 

actividades de los Centros de Costo de la Sede Central y el presupuesto 

designado al Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos – 

PGIRH en 10 cuencas, aun cuando su accionar se refleja en las diez 

cuencas seleccionadas; presenta un avance al primer semestre de 81% 

que equivale al 52% de la meta física anual. Este avance menor a lo 

esperado y se debe a retrasos de los procesos logísticos en el marco de 

la pandemia del COVID 19. 

 

 

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual

4/

02 ANCASH 2 3,146,869 125 % 35 % 78 %
03 APURIMAC 2 2,559,436 169 % 20 % 82 %
04 AREQUIPA 2 4,528,789 143 % 47 % 91 %
06 CAJAMARCA 2 3,824,829 105 % 49 % 84 %
08 CUSCO 2 1,983,777 150 % 56 % 100 %
11 ICA 3 6,832,093 83 % 47 % 57 %
12 JUNIN 3 2,308,166 145 % 28 % 86 %
15 LIMA 20 64,891,424 81 % 23 % 52 %
16 LORETO 1 786,928 156 % 54 % 100 %
17 MADRE DE DIOS 2 1,333,536 100 % 19 % 69 %
20 PIURA 2 5,960,984 125 % 33 % 74 %
21 PUNO 3 2,832,293 125 % 27 % 65 %
22 SAN MARTIN 2 2,508,866 130 % 43 % 84 %
23 TACNA 1 247,815 0 % 0 % 100 %
25 UCAYALI 2 1,575,338 94 % 29 % 56 %

TOTAL 49 105,321,142

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento.

Código Departamento

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero

2/

Ejecución física



Análisis Adicional 

 

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, Organismo Público Especializado 

Adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, creado por Decreto 

Legislativo Nº 997, y que de acuerdo a la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos 

Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 

 

La Autoridad Nacional del Agua por ser una entidad técnica – normativa 

contribuye con el Eje 0 Crecimiento económico, equitativo, competitivo y 

sostenible de la Política General de Gobierno, específicamente con el 

Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las 

potencialidades de desarrollo económico de cada territorio facilitando sus 

articulación al mercado nacional e internacional asegurando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio 

cultural. 

 

  



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

La Autoridad Nacional del Agua durante el primer semestre ha tomado 

medidas para lograr el cumplimiento de metas tales como: 

 

 Priorizar las actividades de acuerdo a su impacto físico y 

presupuestal. 

 

 Identificar los saldos presupuestales para cumplir con 

actividades priorizadas. 

 

 Reorientar los saldos presupuestales para cumplir con 

actividades priorizadas. 

 

 Realizar seguimiento a las actividades a fin de evitar los 

posibles retrasos logísticos, para lo cual se establecieron 

reuniones de trabajo semanales. 

 

 Promover el trabajo remoto en los trabajadores de la entidad, 

de acuerdo a su tipo de trabajo y disponibilidad. 

 

 

  



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua durante el primer semestre ha identificado 

medidas que permitirán la mejora continua y que coadyuvaran al mejor 

desempeño de la entidad, tales como: 

 

 La identificación de saldos presupuestales a tiempo permitirán 

iniciar nuevas actividades priorizadas que por falta de recurso no 

se iniciaron. 

 

 La identificación previa de actividades priorizadas sin presupuesto 

ayudara a poder reorientar los saldos presupuestales encontrados. 

 

 El seguimiento semanal a las actividades permite realizar una 

buena y oportuna toma de decisiones a los directivos. 

 

 Promover el trabajo remoto en los trabajadores de la entidad. 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua, en el primer Semestre 2021, viene 

cumpliendo con lo programado en el aplicativo CEPLAN V01 en relación 

a las actividades operativas a nivel nacional, según las Acciones 

Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales 

formulados en el PEI 2019-2024 de la Autoridad Nacional del Agua, los 

mismos que se ven reflejados en el reporte que se adjunta. 

 

La Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos y proyectos 

conformantes, en el Primer Semestre 2021, alcanzó un Índice de Gestión 

Institucional de 59% de la programación semestral y un avance promedio 

anual de 40%, que miden la gestión institucional en el logro de los 

objetivos institucionales y metas programadas en concordancia con el 

presupuesto asignado. 

 

La ejecución presupuestal del Pliego institucional por toda fuente de 

financiamiento en el Primer Semestre del 2021 fue de S/ 105,321,142, que 

representa el 86% de la programación presupuestal del semestre y 39% 

del presupuesto modificado del año 2021. 

 

La Unidad Ejecutora 001, tiene una ejecución física promedio de 82% de 

la programación semestral y 43% respecto de la anual, lo cual es 

considerado aceptable, y corresponde a la ejecución de los trabajos para 

la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional en beneficio de los 

usuarios de agua. 

 

Asimismo, la Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/ 74,907,911 

equivalente al 88% de la asignación presupuestal prevista para el 

semestre y 37% del Presupuesto Institucional Modificado 2021. 

 



La Unidad Ejecutora 002, tiene una ejecución física promedio de 31% de 

la programación semestral y 28% respecto de la anual, lo cual es menor 

a lo esperado pero que se condice con la fase de inicio de contratación de 

bienes y servicios del PGIRH. 

 

Igualmente, la Unidad Ejecutora 002, tuvo un gasto de S/ 30,413,230 

equivalente al 82% de la asignación presupuestal prevista para el 

semestre y 42% del Presupuesto Institucional Modificado 2021. 

 

 

 

  



RECOMENDACIONES 

 

 

 Desarrollar mecanismos y acciones para lograr el funcionamiento de 

todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de lograr 

su plena operatividad. 

 

 Disponer de recursos y acciones para lograr la operatividad de todos 

los órganos de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

 Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de 

implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos. 

 

 Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



  



RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
La presente Evaluación de Implementación del POI 2021 modificado de la 

Unidad Ejecutora 001 Autoridad Nacional del Agua - Sede Central 

(001299), se elabora en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad 

del CEPLAN, en donde se indica el cronograma y forma de presentación 

del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI. 

Asimismo, en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo Nº 00043-2021/CEPLAN/PCD, CEPLAN prorrogó el plazo de la 

sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 

nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo Nº 00015-2021-CEPLAN/PCD, 

estableciendo el 30 de setiembre de 2021, como plazo para la elaboración 

del informe de evaluación de implementación del POI 2021 

correspondiente al primer semestre y su respectiva publicación en el 

portal de transparencia estándar. 

 

La Autoridad Nacional del Agua desarrollo sus actividades para el logro 

de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan 

Operativo Institucional Modificado 2021, en el marco de su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado mediante D.S. Nº 018-2017-

MINAGRI, y su Plan Estratégico Institucional 2019-2024. 

 

La ANA en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI 

2019-2024, Resolución Jefatural Nº 072-2019-ANA) cuenta con 06 

Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

 Promover la Planificación de los Recursos Hídricos para los actores 

de cuenca. 

 Promover la sostenibilidad y recuperación de las fuentes naturales 

de agua y sus bienes asociados para la población. 



 Incrementar la seguridad jurídica del uso de los recursos hídricos 

para el usuario multisectorial del agua. 

 Asegurar la información oportuna y confiable de los recursos hídricos 

y sus bienes asociados para la población. 

 Fortalecer la Gestión Institucional. 

 Promover la gestión de riesgos de desastres para los actores de 

cuenca. 

 

La Autoridad Nacional del Agua de acuerdo a su norma de creación (D.L. 

Nº 997) es la responsable de dictar las normas y establecer los 

procedimientos, para la gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos, constituyéndose en la máxima autoridad técnica-normativa para 

la gestión de los recursos hídricos. En función a ello, es que la Autoridad 

Nacional del Agua ha definido su misión de la manera siguiente: 

 

Ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer procedimientos 

para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos 

hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en 

general, de manera oportuna y eficaz. 

 

En tal sentido, el presente informe presenta el análisis del cumplimiento 

de las metas físicas y financieras de las Actividades e Inversiones 

realizadas por la ANA, las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento 

de sus metas y aquellas que permitirán lograr una mejora continua. 

 
  



MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN 

CENTROS DE COSTOS 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua, ha elaborado su Plan Operativo 

Institucional (POI) Modificado 2021, tomando en consideración los 

Lineamientos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 

MIDAGRI y el CEPLAN, objetivos y prioridades nacionales, sectoriales e 

institucionales en relación al agua, y en el contexto de su misión de 

realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas, a fin de lograr la gestión integrada de los recursos hídricos, 

estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales 

y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados, todo ello en 

el marco de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 

(Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI) y de su Plan Estratégico 

Institucional 2019-2024 (PEI 2019-2024, Resolución Jefatural Nº 072-

2019-ANA). Además su elaboración está en concordancia con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 asignado. 

Asimismo, en el presente instrumento de gestión, se ha tomado en cuenta 

los principios establecidos en la Ley Nº 27658 – Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, la Simplificación Administrativa, 

ética, y transparencia en la gestión, así como la normatividad emitida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la calidad del gasto 

público, propendiendo al fortalecimiento de la Autoridad Nacional del 

Agua, privilegiando los niveles de economía, eficacia, eficiencia y calidad 

en la administración del recursos hídrico y de sus bienes asociados. El 

Plan Operativo Institucional de la ANA ha sido modificado al mes de Junio, 

dicha modificación se sustenta en: 

 

a)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – Autoridad 

Nacional del Agua - ANA para el Año Fiscal 2021, hasta por la 



cantidad de S/ 4 924, 870.00 (Cuatro millones novecientos 

veinticuatro mil ochocientos setenta y 00/100 soles). (R.J Nº 035-

2021-ANA de fecha 11 de febrero 2021). 

 

b)  Autorización de la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional 

y Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – 

Autoridad Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la 

cantidad de S/ 1 771, 578.00 (Un millón setecientos setenta y un mil 

quinientos setenta y ocho y 00/100 soles) de la Unidad Ejecutora 001 

a la Unidad Ejecutora 002. (R.G.G Nº 004-2021-ANA-GG de fecha 15 

de febrero 2021). 

 

c)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 31 495, 121.00 (Treinta y un millones cuatrocientos noventa y 

cinco mil ciento veintiuno y 00/100 soles). (R.J Nº 047-2021-ANA de 

fecha 04 de marzo 2021). 

 

d)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 2 412, 612.00 (Dos millones cuatrocientos doce mil seiscientos 

doce y 00/100 soles). (R.J Nº 074-2021-ANA de fecha 30 de marzo 

2021). 

 

e)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 069-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

430,414.00 (Cuatrocientos treinta mil cuatrocientos catorce y 

00/100soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 

(R.J Nº 089-2021-ANA de fecha 21 de abril 2021). 

 



f)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 071-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

100,728.00 (Cien mil setecientos veintiocho y 00/100soles) en la 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.J Nº 091-2021-

ANA de fecha 26 de abril 2021). 

 

g)  Decreto Supremo N° 009-2021-SA, prorroga la Emergencia Sanitaria 

declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027.2020-SA y N° 031-

2020-SA. 

 

 

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos 

CC Código Centro de Costos 

POI Modificado 3/ 

N° 
AO 

Financiamiento 

01.01 JEFATURA 2 2,588,383 

01.02 SECRETARÍA GENERAL 1 3,515,420 

02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 1,193,453 

03.01 
TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
HÍDRICAS 1 2,845,483 

04.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 5,479,344 

04.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 1,381,808 

05.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 2 22,558,490 

06.01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 1 5,483,604 

06.02 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 1 8,996,347 

06.03 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 2 23,749,691 

06.04 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 1 2,237,476 

06.05 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS 1 30,696,908 

07.01 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 27 90,054,188 

  TOTAL 42 200,780,595 

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 

 

 



 Análisis de los cambios en Meta Física 

 

a)  Se ha incrementado la meta física en varios Indicadores de 

Actividad Operativa en la Unidad Ejecutora 001 debido a la 

incorporación de  mayores fondos públicos por saldo de balance en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad Nacional del 

Agua.  

 

b)   Priorización de actividades y metas para el logro de los objetivos 

institucionales, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Alta 

Dirección, en función al avance de la ejecución física y financiera de 

los Órganos de la Entidad, y la disponibilidad presupuestaria. 

 

 

  



EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS 

DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
 
 
En el OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, la AEI.01.01 PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA 

APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA ha programada avances para 

el segundo semestre, y ha desarrollo las actividades de soporte siguientes: 

 

 Se elaboró el “Documento de avance de implementación del Plan Nacional 

de Recursos Hídricos al 2020”, el documento contiene información de las 

intervenciones de los 25 Gobiernos Regionales y 03 entidades sectoriales, 

con sus correspondientes organismos adscritos. 

 Culminación del Proyecto de ley que declara de necesidad pública el 

afianzamiento hídrico nacional para la ejecución de proyectos para 

adaptación al cambio climático y control de máximas avenidas. 

 

En el OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS 

FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA 

POBLACIÓN la AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE 

RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 

tiene un avance del 37%, al haber desarrollado: 

 

 Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos. 

 Se ha evaluado 234 expedientes para autorización de vertimiento y/o reuso 

de aguas residuales tratadas.  

 Opinión técnica sobre 479 expedientes de Instrumentos de Gestión 

Ambiental. 

 Evaluación de 555 Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización 

de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el marco del 

proceso de Formalización Minera. 



 159 Reportes de ensayo de los resultados de los monitoreos de calidad de 

agua en las Unidades Hidrográficas a nivel nacional. 

 

En el OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA, 

tiene 02 actividades.   

En la AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN 

BENEFICIO DE LOS USUARIOS, alcanzo el 100 % de avance semestral 

habiendo elaborado: 

 

 39 informes técnicos elaborados (analizar los Derechos de uso de agua 

otorgados y registrados en el aplicativo MIDARH; identificar licencias de uso 

de agua no inscritas en RADA; identificar y analizar las resoluciones 

precedentes vinculantes y no vinculantes; sanciones, OUA, OIH, delimitación 

de sectores, PADH, IIH, hidrometría y volúmenes de agua; RADA, 

Consultores y Empresas perforadoras de aguas subterráneas; y proceso de 

formalización). 

 Registro de 1,396 bloques con un área bajo riego de 206 955 hectáreas, en 

el marco de la actualización de asignación de volúmenes de agua en bloques 

de riego. 

 50 expedientes y solicitudes evaluadas que han requerido opinión 

relacionados con procedimientos de derechos de usos de agua, ejercicio del 

derecho y régimen económico. 

 Elaboración de la propuesta de actualización de la norma Delimitación de 

Sectores y Subsectores Hidráulicos (R.J. Nº 154-2014-ANA). 

 Otorgamiento de 04 Certificados Azul: 1) Compañía Nacional de Chocolates 

de Perú S.A.; 2) Empresa CAMPOSOL S.A. para su unidad operativa planta 

Chao; 3) Empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. 

para su unidad operativa Planta Condorcocha; y 4) Compañía Minera 

Condestable S.A. unidad acumulación Condestable 

 Avance de un 40% del Estudio Técnico Económico que sustenta la propuesta 

de determinación de los valores de las retribuciones económicas por el uso 

del agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas a aplicarse el año 

2022. 



 Resolución Jefatural N° 115-2021-ANA, donde aprueban “Disposiciones que 

regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan las retribuciones 

económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratada. 

 Elaboración de la Cartilla “Instrumentos económicos a cargo de la Autoridad 

Nacional del Agua”. 

 

Asimismo, en la AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA se ha programada avances para 

el segundo semestre, sin embargo como acción previa se ha emitido la  

Resolución Jefatural Nº 061-2021-ANA, que aprueba la Línea Base del 

Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, en el marco de lo 

dispuesto por Resolución Ministerial N° 118-2020-MINAGRI y sus modificatorias 

 

En el OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN, 

la AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES 

ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN tiene un avance del 

89% al haber desarrollado: 

 Sistematización de 10,140,094 registros mediante el Sistema de alerta y 

monitoreo por acción de quebradas (SAMAQ), el Visor de acceso a los datos 

de las estaciones automáticas ANA – METEONET y el Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH)  

 Atención de 743,695 personas de manera física y virtual a través del Portal 

SNIRH; Portal SNIRH – Derechos; Sistema Oficial de Información del Agua 

– SOFIA, Observatorio Chillón Rímac Lurín; catálogo de metadatos; 

Webside de la Huella Hídrica; Visor Emergencia y Desastre; Visor Certificado 

Azul. 

 Mantenimiento a los Módulos: i) Proceso de supervisión de vertimientos, ii) 

Proceso de Monitoreo de Calidad de Vertimientos, iii) Visor del SNIRH y iv) 

Observatorio de Cuencas. 

 

 



En el OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL programo 04 

actividades. 

 

En la AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL, alcanzo el 100% de avance semestral 

al haber implementado lo programado en el PDP de la entidad y realizar 19 

acciones de capacitación, y capacitado a 610 personas de la Institución. 

En la AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA 

LA ANA alcanzo el 100% de avance semestral debido a la elaboración de 05 

documentos de gestión institucional y de las actividades siguientes; 

 Elaboración y aprobación del POI Multianual 2022 - 2024 de la ANA 

(formatos CEPLAN). 

 Elaboración y aprobación de 01 modificación del POI 2021 de la ANA. 

 Memoria Anual para la Sustentación de Estados Financieros 2020. 

 Memoria Anual Institucional 2020. 

 Memoria Anual 2020 de la Autoridad Nacional del Agua en esquema 

MINAGRI. 

 Elaboración de informes de seguimiento del POI en el aplicativo Balance 

Score Card. 

 Elaboración de informe de evaluación de implementación del POI (año 

2020). 

 Evaluación de Resultados del PEI 2019 – 2024 de la ANA correspondiente 

al ejercicio 2020. 

 Aprobación de la DG N° 002-2021-ANA-J-OPP “Normas y Procedimientos 

para la Autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores de la 

Autoridad Nacional del Agua” 

 Suscripción de acuerdo de cooperación entre la ANA y el Ministerio de 

Ambiente de Corea, sobre proyecto “Centro integrado de información de 

gestión de recursos hídricos para la cuenca del rio Rímac”. 

 Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la ANA y 

WORLD WILDLIFE FUND PERÚ. 



 Suscripción de adenda N° 1 al convenio de cooperación interinstitucional 

entre la ANA y FOREST TRENDS. 

 Suscripción de convenio específico de cooperación Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento – ANA. 

 Donación de equipos proyecto “Centro integrado de información de gestión 

de recursos hídricos para la cuenca del río Rímac”. 

 

En la AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

IMPLEMENTADO PARA LA ANA supero la meta obteniendo el 133% de avance 

semestral con la emisión de 4823 Resoluciones Directorales relacionadas a los 

recursos hídricos en atención al usuario, y por la atención de  45,138 usuarios 

de agua a nivel nacional. 

En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA logro el 96% 

de avance semestral al haber emitido 134 Resoluciones Jefaturales, en el marco 

de la conducción de la entidad, así como en su rol de Rector del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y la emisión de 364 Resoluciones 

sobre reclamaciones y recursos administrativos contra actos administrativos 

sobre recursos hídricos. 

 

En el OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA 

LOS ACTORES DE CUENCA, la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS 

ACTORES DE CUENCA, no presento avances de debido a problemas logísticos. 

 



 
  

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1
AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1 1 2,347,055 S.P. 0 % 0 %
OEI.02 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN2
AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 2 1 3,534,446 37 % 29 % 32 %
OEI.03 INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA3
AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS 1 1 1,686,860 100 % 38 % 68 %
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 2 1 1,070,707 S.P. 0 % 0 %
OEI.04 ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN4
AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN 1 1 9,548,130 89 % 34 % 65 %
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 5
AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL 1 1 1,680 100 % S.P. 100 %
AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA 2 1 717,250 100 % 20 % 60 %
AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA 3 27 39,506,646 133 % 37 % 80 %
AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 4 7 12,437,718 96 % 24 % 61 %
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA 6
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA2 1 4,057,417 0 % 13 % 7 %

TOTAL 42 74,907,911

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2  Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión 

 1/

Seguimiento financiero 

 2/  

Ejecución física



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO 

POR FUNCIONES DEL ESTADO 

 
 
 
La Autoridad Nacional del Agua está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, y sus 42 Actividades Operativas e Inversiones se encuentran alineadas 

a la Función Agropecuaria de acuerdo a la Normatividad del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Estas AO e inversiones tienen un avance físico de 117 % 

y un avance anual del 70%, con una ejecución presupuestal de  74,907,911 lo 

cual es considerado bueno y aceptable por el MEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 42 74,907,911 117 % 32 % 70 %
TOTAL 42 74,907,911

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el 

semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO 

POR CENTROS DE COSTO 

 

A nivel de Centro de Costo se han obtenido los avances siguientes:  

 

Jefatura presenta un avance del 106% en el primer semestre que equivale 

al 65% de la meta física anual, al haber emitido 134 Resoluciones 

Jefaturales, en el marco de la conducción de la entidad, así como en su 

rol de Rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

 

Secretaria General tiene un avance del 83% en el primer semestre que 

equivale al 42% de la meta física anual, al haber realizado acciones en el 

proceso de implementación del Sistema de Control Interno,  de acuerdo a 

lo dispuesto por la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG, asimismo se ha 

realizado el seguimiento a la situación de las recomendaciones 

formuladas por el Sistema Nacional de Control, producto de las acciones 

de control. 

 

El Órgano de Control Institucional presenta un un avance del 100% en el 

primer semestre que equivale al 50% de la meta física anual, en función 

a que reporto la elaboración de 02 informes sobre las labores de control 

referidas a Servicios Relacionados de Apoyo y Servicios de Control 

Simultáneos, 

 

El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas presenta un 

un avance del 89% en el primer semestre que equivale al 68% de la meta 

física anual, debido a la emisión de 364 Resoluciones sobre 

reclamaciones y recursos administrativos contra actos administrativos 

sobre recursos hídricos. 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un avance del 100% en 

el primer semestre que equivale al 60% de la meta física anual, al haber 

elaborado 05 documentos, siendo el más importante de ellos la 



elaboración y aprobación del POI Multianual 2022 - 2024 de la ANA. 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica presenta un avance del 100% en el primer 

semestre que equivale al 67% de la meta física anual, al haber elaborado 

36 informes sobre asuntos de carácter jurídico; así como absolver las 

consultas sobre asuntos administrativos, contencioso administrativo y 

judiciales relacionados con la institución. 

 

La Oficina de Administración presenta un avance del 95% en el primer 

semestre que equivale al 87% de la meta física anual, al haber elaborado 

09 instrumentos, entre los que destaca 02 Balances de Información 

Financiera y Presupuestaria Anual. 

 

La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, tiene un avance del 

100% en el primer semestre que equivale al 68% de la meta física anual, 

al haber elaborado 39 informes técnicos elaborados (analizar los 

Derechos de uso de agua otorgados y registrados en el aplicativo 

MIDARH; identificar licencias de uso de agua no inscritas en RADA; 

identificar y analizar las resoluciones precedentes vinculantes y no 

vinculantes; sanciones, OUA, OIH, delimitación de sectores, PADH, IIH, 

hidrometría y volúmenes de agua; RADA, Consultores y Empresas 

perforadoras de aguas subterráneas; y proceso de formalización), registro 

de 1,396 bloques con un área bajo riego de 206 955 hectáreas, en el 

marco de la actualización de asignación de volúmenes de agua en 

bloques de riego, 50 expedientes y solicitudes evaluadas que han 

requerido opinión relacionados con procedimientos de derechos de usos 

de agua, ejercicio del derecho y régimen económico, elaboración de la 

propuesta de actualización de la norma Delimitación de Sectores y 

Subsectores Hidráulicos (R.J. Nº 154-2014-ANA), otorgamiento de 04 

Certificados Azul: 1) Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A.; 2) 

Empresa CAMPOSOL S.A. para su unidad operativa planta Chao; 3) 

Empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. para su 

unidad operativa Planta Condorcocha; y 4) Compañía Minera 

Condestable S.A. unidad acumulación Condestable, avance de un 40% 



del Estudio Técnico Económico que sustenta la propuesta de 

determinación de los valores de las retribuciones económicas por el uso 

del agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas a aplicarse el 

año 2022, Resolución Jefatural N° 115-2021-ANA, donde aprueban 

“Disposiciones que regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan 

las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua 

residual tratada y elaboración de la Cartilla “Instrumentos económicos a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua”. 

 

La Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos presenta un  

avance   del 37% en el primer semestre que equivale al 32% de la meta 

física anual, al haber elaborado el Protocolo nacional para el monitoreo de 

la calidad de los recursos hídricos, al haber evaluado 234 expedientes 

para autorización de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas, 

opinión técnica sobre 479 expedientes de Instrumentos de Gestión 

Ambiental, evaluación de 555 Instrumentos de Gestión Ambiental para la 

Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en 

el marco del proceso de Formalización Minera y 159 Reportes de ensayo 

de los resultados de los monitoreos de calidad de agua en las Unidades 

Hidrográficas a nivel nacional. 

 

La Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos, no 

presenta avance  semestral pero presenta un avance del 4% de la meta 

física anual, al haber desarrollado el “Documento de avance de 

implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos al 2020”, el 

documento contiene información de las intervenciones de los 25 

Gobiernos Regionales y 03 entidades sectoriales, con sus 

correspondientes organismos adscritos, y la culminación del Proyecto de 

ley que declara de necesidad pública el afianzamiento hídrico nacional 

para la ejecución de proyectos para adaptación al cambio climático y 

control de máximas avenidas. 

 
La Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, no programo 

avance semestral, sin embargo mediante la Resolución Jefatural Nº 061-



2021-ANA, aprobó la Línea Base del Programa de Fortalecimiento de las 

Juntas de Usuarios, en el marco de lo dispuesto por Resolución Ministerial 

N° 118-2020-MINAGRI y sus modificatorias 

 

La Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 

ha obtenido un avance del 89% en el primer semestre que equivale al 65% 

de la meta física anual, al haber sistematizado 10,140,094 registros 

mediante el Sistema de alerta y monitoreo por acción de quebradas 

(SAMAQ), el Visor de acceso a los datos de las estaciones automáticas 

ANA – METEONET y el Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hídricos (SNIRH), atención de 743,695 personas de manera física y virtual 

a través del Portal SNIRH; Portal SNIRH – Derechos; Sistema Oficial de 

Información del Agua – SOFIA, Observatorio Chillón Rímac Lurín; 

catálogo de metadatos; Webside de la Huella Hídrica; Visor Emergencia 

y Desastre; Visor Certificado Azul, y Mantenimiento a los Módulos: i) 

Proceso de supervisión de vertimientos, ii) Proceso de Monitoreo de 

Calidad de Vertimientos, iii) Visor del SNIRH y iv) Observatorio de 

Cuencas. 

 

Las Autoridades Administrativas del Agua, presentan un  avance   del 

133% al primer semestre que equivale al 80% de la meta física anual, 

habiendo emitido 4,823 Resoluciones Directorales relacionadas a los 

Recursos Hídricos en atención al usuario de agua a nivel nacional. 

Asimismo, se ha realizado la atención de un total de 45,138 usuarios de 

agua mediante los diferentes servicios que ofrece las 71 Administraciones 

Locales de Agua a nivel nacional. 



 

  

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual  

4/

01.01 JEFATURA 2 888,031 106 % 31 % 65 %
01.02 SECRETARÍA GENERAL 1 1,004,928 83 % 0 % 42 %
02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 411,498 100 % 0 % 50 %
03.01 TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS 1 1,118,543 89 % 35 % 68 %
04.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 717,250 100 % 20 % 60 %
04.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 629,287 100 % 33 % 67 %
05.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 2 8,387,110 95 % 40 % 87 %
06.01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 1 1,686,860 100 % 38 % 68 %
06.02 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 1 3,534,446 37 % 29 % 32 %
06.03 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2 6,404,473 0 % 6 % 4 %
06.04 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA 1 1,070,707 S.P. 0 % 0 %
06.05 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 1 9,548,130 89 % 34 % 65 %
07.01 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 27 39,506,646 133 % 37 % 80 %

TOTAL 42 74,907,911

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión

1/

Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES 

OPERATIVAS E INVERSIONES  POR  DEPARTAMENTO 

 

La Autoridad Nacional del Agua realiza su accionar a nivel nacional 

mediante sus Órganos Desconcentrados: 14 Autoridades Administrativas 

del Agua (AAA), quienes a su vez despliegan su accionar mediante sus 

71 Administraciones Locales del Agua (ALA). 

 

La Autoridad Nacional del Agua considera a las AAA anteriormente 

mencionadas como Centros de Costos detallando su ubigeo de acuerdo 

a la normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a ello 

solo figuran en 14 departamentos, sin embargo el alcance de sus 

actividades abarca todo el territorio nacional. 

 

Cabe precisar que en el caso del Departamento de Lima de acuerdo al 

ubigeo se está consignando el presupuesto de las actividades de los 

Centros de Costos de la Sede Central, sin embargo el accionar de estas 

actividades son mayormente ejecutadas en los otros departamentos a 

nivel nacional. 

 

Doce (12) departamentos han tenido una ejecución en el primer semestre 

igual o superior al 100%: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco. 

Ica, Junin, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martin, lo que equivale 

a un avance anual promedio superior al 69%. El avance obtenido es 

considerado como un avance aceptable. 

 

En el caso del departamento de Ucayali se logró un avance al primer 

semestre de 94%, lo que es considerado como un avance adecuado, y un 

avance anual de 56%. 

 

En el caso del departamento de Lima que contiene las metas de las 

actividades de los Centros de Costo de la Sede Central, presenta un 



avance al primer semestre de 87% que equivale al 53% de la meta física 

anual. Este avance menor a lo esperado y se debe a retrasos de los 

procesos logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

02 ANCASH 2 3,146,869 125 % 35 % 78 %
03 APURIMAC 2 2,559,436 169 % 20 % 82 %
04 AREQUIPA 2 4,528,789 143 % 47 % 91 %
06 CAJAMARCA 2 3,824,829 105 % 49 % 84 %
08 CUSCO 2 1,983,777 150 % 56 % 100 %
11 ICA 2 3,452,762 125 % 47 % 86 %
12 JUNIN 2 2,289,556 217 % 28 % 80 %
15 LIMA 17 38,635,814 87 % 23 % 53 %
16 LORETO 1 786,928 156 % 54 % 100 %
17 MADRE DE DIOS 2 1,333,536 100 % 19 % 69 %
20 PIURA 2 5,960,984 125 % 33 % 74 %
21 PUNO 2 2,320,429 125 % 36 % 85 %
22 SAN MARTIN 2 2,508,866 130 % 43 % 84 %
25 UCAYALI 2 1,575,338 94 % 29 % 56 %

TOTAL 42 74,907,911

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  departamento.

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física



MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19 

 

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID 19 

 

En el marco del COVID – 19, se implementaron las normas institucionales, 

las cuales son supervisadas por el servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Entidad, mensualmente. 

 

Servicio de fumigación y desinfección de los ambientes de la sede central 

de la ANA y local anexo.  

 

Alquiler de buses para traslado de personal de la ANA. 

 

Pruebas rápidas de covid-19 a nivel nacional 

 

Se difundió, mediante el correo electrónico institucional de los servidores 

civiles de la Entidad, las medidas preventivas para minimizar el contagio 

con COVID-19, elaboradas por el servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, las que se difundieron diariamente 

 

 

Presupuesto asignado y ejecutado 

 

 

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN CLASIFICADOR GLOSA CERTIF. CERTIFICADO DEVENGADO POBLACIÓN BENEFICIADA OBS

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
PRUEBA RAPIDAS COVID-19 FONDO POR ENCARGO SEDE 

CENTRAL
1,320.00 1,320.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 FONDO POR ENCARGO 

ORG.DESCONCENT.
865.00 865.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
SERVICIO PRUEBAS ANTIGÉNICAS DESCARTE DE COVID-19 

TRABAJADORES ANA (OISO)
29,640.00 29,640.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
INSTALACION PANELES DE PROTECCION SANITARIA PARA 

FLOTA VEHICULAR-10 UNIDADES ANA
2,820.00 2,820.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DE 

LA ANA - PROTOCOLO DE SEGURIDAD
26,244.00 10,000.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.9.1.1

LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR 

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL 

ROL DE LA ENTIDAD

CONTRATACION DE LOCACION COMO APOYO EN EL 

SEGUIMIENTO DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES DE LA ANA Y 

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIONY PROMOCION 

DE LA SALUD - URH - OA

9,000.00 9,000.00
SEDE CENTRAL Y ORGANOS 

DESCONCENTRADOS

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD PROTECTORES FACIALES, GAFAS DE BIOSEGURIDAD 4,678.00 3,537.80 SEDE CENTRAL

2.3.1.8.2.1

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 

ACCESORIOS  MEDICOS, QUIRURGICOS, 

ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

TRAJES DE PROTECCIÓN BIOLOGICA. MASCARILLAS N95 

PROFESIONALES DE SALUD,ALCOHOL
18,647.60 18,647.60

SEDE CENTRAL Y ORGANOS 

DESCONCENTRADOS

2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES PRUEBAS DE DESCARTE COVID (INNOMEDIC, SUIZA LAB) 83,200.00 38,040.00 SEDE CENTRAL

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS TRASLADO PERSONAL 610,560.00 566,948.59 SEDE CENTRAL

2.3.1.8.2.1

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 

ACCESORIOS  MEDICOS, QUIRURGICOS, 

ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

ADQUISICION ALCOHOL EN GEL Y DISTRIBUCIÓN PARA 

ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ANA - ACUERDO MARCO
128,715.91 102,406.51

ORGANOS 

DESCONCENTRADOS
ACUERDO MARCO

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PAPEL TOALLA PARA LAVAMANOS PORTATILES SEDE CENTRAL 24,677.34 24,673.80
SEDE CENTRAL Y ORGANOS 

DESCONCENTRADOS
ACUERDO MARCO

2.3.1.8.2.1

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 

ACCESORIOS  MEDICOS, QUIRURGICOS, 

ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

ADQUISICION ALCOHOL ISOPROPILICO SEDE CENTRAL Y 

ORG.DESCONCENTRADOS ANA
37,178.80 27,295.95

SEDE CENTRAL Y ORGANOS 

DESCONCENTRADOS
ACUERDO MARCO

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO PARA VEHICULOS DE 

LA ANA
1,497.59 1,497.59 SEDE CENTRAL

979,044.24 836,692.84



Población beneficiada por las medidas en el marco del COVID- 19. 

 

La población beneficiada por las actividades enmarcadas en la 

emergencia nacional por COVID 19 en la Autoridad Nacional del Agua  es 

todo el personal de la ANA. 

 

 

 

 

Análisis Adicional 

 

La Autoridad Nacional del Agua por ser una entidad técnica – normativa 

contribuye con el Eje 0 Crecimiento económico, equitativo, competitivo y 

sostenible de la Política General de Gobierno, específicamente con el 

Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las 

potencialidades de desarrollo económico de cada territorio facilitando sus 

articulación al mercado nacional e internacional asegurando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio 

cultural. 

 

  



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

La Autoridad Nacional del Agua durante el primer semestre ha tomado 

medidas para lograr el cumplimiento de metas tales como: 

 

 Priorizar las actividades de acuerdo a su impacto físico y 

presupuestal. 

 

 Identificar los saldos presupuestales para cumplir con 

actividades priorizadas. 

 

 Reorientar los saldos presupuestales para cumplir con 

actividades priorizadas. 

 

 Realizar seguimiento a las actividades a fin de evitar los 

posibles retrasos logísticos.  

 

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

 

La Autoridad Nacional del Agua durante el primer semestre ha identificado 

medidas que permitirán la mejora continua y que coadyuvaran al mejor 

desempeño de la entidad, tales como: 

 

 La identificación de saldos presupuestales a tiempo permitirán 

iniciar nuevas actividades priorizadas que por falta de recurso no 

se iniciaron. 

 

 La identificación previa de actividades priorizadas sin presupuesto 

ayudara a poder reorientar los saldos presupuestales encontrados. 

 

 El seguimiento mensual a las actividades permite realizar una 

buena y oportuna toma de decisiones a los directivos. 



  

CONCLUSIONES 

 

 

La Autoridad Nacional del Agua, en el primer Semestre 2021, viene 

cumpliendo con lo programado en el aplicativo CEPLAN V01 en relación 

a las actividades operativas a nivel nacional, según las Acciones 

Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales 

formulados en el PEI 2019-2024 de la Autoridad Nacional del Agua, los 

mismos que se ven reflejados en el reporte que se adjunta. 

 

La Unidad Ejecutora 001, tiene una ejecución física promedio de 82% de 

la programación semestral y 43% respecto de la anual, lo cual es 

considerado aceptable, y corresponde a la ejecución de los trabajos para 

la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional en beneficio de los 

usuarios de agua. 

 

Asimismo, la Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/ 74,907,911 

equivalente al 88% de la asignación presupuestal prevista para el 

semestre y 37% del Presupuesto Institucional Modificado 2021. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Disponer de recursos y acciones para lograr la operatividad de todos 

los órganos de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

 Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de 

implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos. 

 

 Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua. 



  



RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 
La Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

– MGRH (001358), es la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Autoridad 

Nacional del Agua. 

 

Con la finalidad de dinamizar la economía del país y racionalizar el 

aprovechamiento de los recursos hídricos naturales básicos, el Gobierno 

Nacional ha considerado la formulación e implementación del Proyecto “Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH”, en el marco del 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos cuyo ente rector es la Autoridad Nacional 

del Agua. 

 

En concordancia al Informe Técnico Nº 017-2017-EF/63.01 que otorga la 

viabilidad al Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez 

Cuencas – PGIRH”, y a la suscripción del contrato de Préstamo 9740-PE que 

financia parcialmente dicho Proyecto, es que se han programado los recursos 

para la ejecución del citado proyecto en el presente año. 

 

El PGIRH tiene como objetivo: Fortalecer la capacidad de las instituciones 

relacionadas con la gestión de los recursos hídricos para planificar, monitorear y 

gestionar los recursos hídricos a nivel nacional y en las cuencas seleccionadas 

en el Perú”, en beneficio de la calidad de vida de la población, con base al 

fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, para un eficiente  y eficaz 

gestión de los recursos hídricos, procurando el aprovechamiento 

ambientalmente sostenible del agua y una gestión integrada y 

multisectorialmente participativa de la misma. 

 
El componente 2 permitirá la Consolidación de 6 cuencas piloto de la vertiente 

del Pacifico (Tumbes, Chira Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, 

Chili, y Locumba-Sama-Caplina) y el Mejoramiento de 04 cuencas de la vertiente 

Atlántica (Alto Mayo, Urubamba, Mantaro y Pampas-Apurímac). 

 



 

 
 
 
 

 
 
 



MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN 

CENTROS DE COSTOS 

 

 

La Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos – MGRH, ha elaborado su Plan Operativo Institucional (POI) 

Modificado 2021, tomando en consideración los Lineamientos de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI y el 

CEPLAN, objetivos y prioridades nacionales, sectoriales e institucionales 

en relación al agua, y en el contexto de su misión de realizar y promover 

las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 

sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, a fin de 

lograr la gestión integrada de los recursos hídricos, estableciendo alianzas 

estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores 

sociales y económicos involucrados. Además su elaboración está en 

concordancia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 

asignado. 

 

El Plan Operativo Institucional de la ANA que incluye a la UE 002 ha sido 

modificado al mes de Junio, dicha modificación se sustenta en: 

 

a)   Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – Autoridad 

Nacional del Agua - ANA para el Año Fiscal 2021, hasta por la 

cantidad de S/ 4 924, 870.00 (Cuatro millones novecientos 

veinticuatro mil ochocientos setenta y 00/100 soles). (R.J Nº 035-

2021-ANA de fecha 11 de febrero 2021). 

 

b)  Autorización de la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional 

y Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 164 – 

Autoridad Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la 

cantidad de S/ 1 771, 578.00 (Un millón setecientos setenta y un mil 

quinientos setenta y ocho y 00/100 soles) de la Unidad Ejecutora 001 



a la Unidad Ejecutora 002. (R.G.G Nº 004-2021-ANA-GG de fecha 15 

de febrero 2021). 

 

c)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 31 495, 121.00 (Treinta y un millones cuatrocientos noventa y 

cinco mil ciento veintiuno y 00/100 soles). (R.J Nº 047-2021-ANA de 

fecha 04 de marzo 2021). 

 

d)  Autorización de incorporación de mayores fondos públicos por saldo 

de balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 164: Autoridad 

Nacional del Agua para el Año Fiscal 2021, hasta por la cantidad de 

S/ 2 412, 612.00 (Dos millones cuatrocientos doce mil seiscientos 

doce y 00/100 soles). (R.J Nº 074-2021-ANA de fecha 30 de marzo 

2021). 

 

e)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 069-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

430,414.00 (Cuatrocientos treinta mil cuatrocientos catorce y 

00/100soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 

(R.J Nº 089-2021-ANA de fecha 21 de abril 2021). 

 

f)  Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante 

Decreto Supremo Nº 071-2021-EF, hasta por la suma de S/. 

100,728.00 (Cien mil setecientos veintiocho y 00/100soles) en la 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.J Nº 091-2021-

ANA de fecha 26 de abril 2021). 

 

g)  Decreto Supremo N° 009-2021-SA, prorroga la Emergencia Sanitaria 

declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027.2020-SA y N° 031-



2020-SA. 

 

 

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos  

CC Código Centro de Costos 
POI Modificado 3/ 

N° AO Financiamiento 

01 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 7 72,255,846 

  TOTAL 7 72,255,846 

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
 
 

               

Análisis de los cambios en Meta Física 

 

a)  Se adiciono Indicadores de Actividad Operativa en la Unidad 

Ejecutora 002 debido a su condición de Unidad Ejecutora de 

Inversiones, para la ejecución de los proyectos: equipamiento 

institucional Chanchamayo–Junín, Mejoramiento y ampliación de 

infraestructura – Ica, elaboración de expediente técnico – Puno, 

actividades de limpieza y descolmatación de cauces, defensas 

ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego – Tacna, y 

Monumentación de Fajas Marginales Zarumilla-Tumbes, Lima. 

 

b)  Priorización de actividades y metas para el logro de los objetivos 

institucionales, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Alta 

Dirección, en función al avance de la ejecución física y financiera de 

los Órganos de la Entidad, y la disponibilidad presupuestaria. 

 
 
 

  



EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS 

DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos, en el OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, la 

AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA 

HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, tiene 

un avance del 25% semestral al haber adquirido equipamiento para salas 

de monitoreo hídrico en cuencas del Atlántico, y al realizar la supervisión 

técnica en las cuencas piloto. 

 

En el OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, la AEI.05.04 

INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA no presento avance 

semestral, sin embargo ha realizado avances en la construcción del local 

de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 

 

Asimismo, en la OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA, la AEI.06.02 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA 

tiene un avance semestral de 50% al haber monumentado la faja marginal 

en el departamento de Tumbes,  monumentado fajas marginales en el 

departamento de Lima y la elaboración del informe de evaluación sobre 

recursos hídricos en el Valle Chicama. 

 



 

  

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1
AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA 1 2 25,731,970 25 % 17 % 21 %
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 5

AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA 4 2 3,397,941 0 % S.P. 50 %
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA 6
AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA2 3 1,283,319 50 % 9 % 75 %

TOTAL 7 30,413,230

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2  Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión 

 1/

Seguimiento financiero 

 2/  

Ejecución física



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO 

POR FUNCIONES DEL ESTADO 

 

 
De acuerdo a las actividades encargadas a la Unidad Ejecutora 002 

Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos se ha ejecutado 

avances físicos de la manera siguiente: 

 

En la función Agropecuaria ha realizado avances en la construcción del 

local de la AAA Chaparra Chincha, lo que representa un avance semestral 

del 50% equivalente al 81% de la meta física del Plan Operativo 

Modificado 2021, con una ejecución presupuestal de S/. 2,697,772 

 

En la función Ambiente no se reportó avance físico sin embargo se ha 

adquirido equipamiento para salas de monitoreo hídrico en cuencas del 

Atlántico, y la supervisión técnica en las cuencas piloto, en el marco del 

Proyecto de Gestión Integrada de Recursos  Hídricos en 10 cuencas, y 

una ejecución presupuestal de S/.27,184,984 

 

En la función Orden Público y Seguridad no tiene programación semestral 

sin embargo ha realizado avances en la elaboración del expediente 

técnico Juliaca Puno y tiene una ejecución presupuestal de S/.511,864 

 

Asimismo, en la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia no reporto avance semestral pero se inició la adquisición de  

equipamiento institucional para la Administración Local del Agua Perené, 

Chanchamayo – Junin con una ejecución presupuestal de S/. 18,610 



 

 
 
 
 

 

  

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 3 2,697,772 50 % 33 % 81 %
17 AMBIENTE 2 27,184,984 0 % 0 % 0 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 511,864 S.P. 9 % 25 %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 18,610 0 % S.P. 100 %

TOTAL 7 30,413,230
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el 

semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO 

POR CENTROS DE COSTO 

 

A nivel de Centro de Costo solo se tiene un Centro de Costo que es la 

Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos,  este Centro de Costo tiene un avance del 25% en el primer 

semestre que equivale al 52% de la meta física anual. Y un presupuesto 

de S/. 30,413,230. Tal como se mencionó anteriormente, estos avances 

son adelantos de obra, adelantos en contrataciones de bienes y servicios,  

pagos de actividades de monumentación, entre otros. 

 

 

 

  

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual  

4/

01 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 7 30,413,230 25 % 14 % 52 %
TOTAL 7 30,413,230

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión

1/

Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES 

OPERATIVAS E INVERSIONES  POR  DEPARTAMENTO 

 

La Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos – MGRH tiene como ubigeo al departamento de Lima de acuerdo 

a la normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas por lo que el 

presupuesto designado al Proyecto de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos – PGIRH en 10 cuencas, se encuentra asignado a Lima, aun 

cuando su accionar se refleja en las diez cuencas seleccionadas. En tal 

sentido el avance físico en el primer semestre es de 50% equivalente al 

47% de avance anual según el Plan Operativo Institucional Modificado 

2021. 

Asimismo, la UE 002 ha recibido encargos de inversiones por parte de la 

ANA, por lo que ha intervenido en los departamentos de Ica, Junín, Puno 

y Tacna. En los referidos departamentos no presento avance semestral y 

en uno de ellos no tenía programado avance físico, aunque hay avances 

en la adquisición de servicios, contratación de obra y de expedientes. 

 

 

 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

11 ICA 1 3,379,331 0 % S.P. 0 %
12 JUNIN 1 18,610 0 % S.P. 100 %
15 LIMA 3 26,255,610 50 % 17 % 47 %
21 PUNO 1 511,864 S.P. 9 % 25 %
23 TACNA 1 247,815 0 % S.P. 100 %

TOTAL 7 30,413,230

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  departamento.

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física



     MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19 

 

 Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID 19. 

Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en la UE002-MGRH, que contiene las actividades necesarias 

a ser implementadas en concordancia con el Protocolo de Seguridad, 

Prevención del COVID-19 y Atención de Salud de los servidores civiles 

de la Autoridad Nacional del Agua que retornan a laborar y demás 

normas regulatorias. 

 

1) Acciones relacionadas al personal. 

a. Se ha autorizado e implementado el trabajo remoto para el 

personal, de acuerdo a su edad, estado de salud y naturaleza 

del trabajo. 

b. Se ha contratado el servicio de traslado del personal que asiste 

físicamente a la Sede Central, con transporte privado, con las 

siguientes rutas. 

 Ruta Norte 1 y 2 

 Ruta Sur 

 Ruta Centro 

 Ruta Este 

 Ruta San Juan de Lurigancho 

c. Se ha creado el Club de la Bicicleta de la UE002-MGRH, para el 

uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 

seguro. 

 Se han registrado 09 personas. 

d. Se ha contratado el arrendamiento de un local adicional a la 

Sede Central, para mantener el aforo menor al 50% de su 

capacidad. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° 01: Locales de la UE 002: MGRH. 

Local Aforo 
Trabajo 

presencial 
Vigilantes 

Limpieza y 

mantenimiento 

Pablo Carriquiry 
59 

personas 
24 personas 01 por turno 01 persona 

Los Petirrojos 
40 

personas 
20 personas 01 por turno 02 personas 

 

e. Se ha contratado el servicio de limpieza, para mantener el aseo 

e higiene necesarios al interior de las sedes institucionales 

f. Se ha efectuado la adquisición de mascarillas, alcohol en áreas 

comunes y en cada escritorio de las personas que asisten de 

manera presencial, y materiales de aseo y limpieza para el 

personal, disponiéndose su uso obligatorio. 

g. Se ha efectuado la adquisición de termómetro infrarojo para 

tomar la temperatura a toda persona que ingresa y sale de la 

entidad, capacitando y disponiendo al personal encargado del 

registro se comunique los casos de temperatura igual o superior 

a 38°C para las medidas correspondientes. 

h. Se han adquirido y puesto en funcionamiento dos (02) túneles 

de desinfección, uno para cada local, así como la desinfección 

del calzado mediante bandeja con felpudo humedecido en 

desinfectante, de manera obligaría al ingreso de las sedes 

institucionales. 

i. Se ha autorizado el uso de ropa adecuada para la asistencia a 

laborar. 

j. Se ha dispuesto el distanciamiento obligatorio al ingreso y dentro 

de los ambientes de la sede, instalándose micas de seguridad 

para aislar cada escritorio de las personas que prestan servicios 

en la entidad. 

k. Se han instalado dispensadores de alcohol en gel, así como se 

ha distribuido a todo el personal que asiste de manera presencial 

alcohol en gel para su uso particular. 



l. El registro de asistencia se realiza de manera manual a cargo de 

una sola persona, a fin de evitar el contacto continuo del registro 

de asistencia por diferentes personas. 

m. Se han emitido disposiciones de obligatorio cumplimiento, para 

mantener el aislamiento y seguridad del personal. 

 

 

2) Acciones relacionadas a proveedores y visitas: 

a. Se ha implementado la mesa de partes virtual para la 

presentación de documentos, y trámite correspondiente. 

b. Se han emitido Lineamientos de Uso del Trámite Documentario 

Virtual en la UE002_MGRH. 

c. Se han proyectado Lineamientos para el Pago de Bienes, 

Servicios, Contratos y Valorizaciones durante la Emergencia 

Sanitaria del COVID-2019. 

d. A los proveedores y visitas se les comunica y aplica las medidas 

de seguridad de la entidad para su ingreso y salida de la sede 

central, tales como el pase por el túnel y bandeja de 

desinfección, lavado de manos, uso de alcohol en gel, uso de 

mascarilla obligatorio, entre otros. 

e. Se ha implementado una mampara protectora en la recepción 

de la sede central, y en cada uno de los escritorios, para la 

atención de proveedores y visitas, restringiéndose su acceso a 

las instalaciones a lo mínimo indispensable. 

 

3) Medidas de control de la salud  

 

a. Se evaluó los niveles de riesgo al momento de elaborar el Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la 

UE002-MGRH, determinando el personal de riesgo. 

b. Se efectuó la difusión y los servidores remitieron los siguientes 

documentos: 



i. Formato para levantamiento de información de servidores en 

el grupo de riesgo COVID.19 

ii. Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo. 

iii. Declaración Jurada sobre la veracidad de la información y 

habilitación. 

iv. Declaración Jurada sobre la veracidad de la información y 

estado de salud. 

c. Se toman pruebas rápidas, de manera periódica, para despistaje 

de COVID-19, al personal de la entidad, incluyendo al personal 

que presta servicios de limpieza. 

d. Se realizó la vacunación del personal contra la influenza (se 

incluyó a todos) y neumococo (para mayores de 60 años y 

comorbilidad), el año 2020 y el año 2021. 

e.   Se contrató un médico para la vigilancia, seguimiento y control 

de la salud de las personas que prestan servicios en la entidad, 

responsable de evaluar los resultados obtenidos en las pruebas, 

evaluando la salud y el tratamiento clínico correspondiente, 

recomendando el aislamiento, alta o acciones a seguir, en cada 

caso, de lo cual informa de manera inmediata a esta 

Coordinación General. 

 

4) Trabajos de campo, éstos se encuentran controlados; sin embargo, 

con el fin de dar continuidad a las actividades de la entidad sin 

exponer a los servidores, se han desarrollado las siguientes 

estrategias. 

a. Para los procesos de selección que implican visitas a los lugares 

de intervención, se editarán los videos obtenidos previamente, 

exponiendo en dichos videos la situación actual y los trabajos 

que se deben realizar, para lograr con esto el cumplimiento del 

distanciamiento social y el logro de los objetivos institucionales. 



b. Los vehículos a cargo de la sede central y de los equipos en 

provincia son desinfectados diariamente por los conductores, 

quienes esperan en su interior hasta la ejecución del 

desplazamiento. 

c. Se ha instruido al personal que debe cumplir las medidas de 

seguridad personal y la necesidad de no exponerse a medios de 

contagio en el trabajo y en sus hogares. 

d.    A la fecha, se ha autorizado trabajos de campo asignado recursos 

para la adquisición de materiales para la seguridad, prevención 

y control del COVID-19. 

 

Presupuesto asignado y ejecutado 

 

En el marco de la emergencia nacional por COVID 19, la Unidad 

Ejecutora N° 002 – Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos ha destinado un presupuesto a fin de implementar las 

actividades para contrarrestar el COVID 19, cuyo detalle es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



  Población beneficiada por ls medidas en el marco del COVID- 19 

 

La población beneficiada por las actividades enmarcadas en la 

emergencia nacional por COVID 19, por la Unidad Ejecutora N° 002 – 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos ha beneficiado a 

aproximadamente 180 personas. 

 

 

 

Análisis Adicional 

 

 

La Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos – MGRH es la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Autoridad 

Nacional del Agua. La UE 002  por estar a cargo del Proyecto de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos en 10 cuencas y tener actividades y 

ejecución de inversiones encargadas, contribuye con el Eje 0 Crecimiento 

económico, equitativo, competitivo y sostenible de la Política General de 

Gobierno, específicamente con el Lineamiento 03.04 Fomentar la 

competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de 

cada territorio facilitando sus articulación al mercado nacional e 

internacional asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del patrimonio cultural. 

 

  



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

La Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos durante este semestre ha tomado medidas para lograr el 

cumplimiento de metas tales como: 

 

 Priorizar las actividades de acuerdo a su impacto físico y 

presupuestal. 

 

 Identificar los saldos presupuestales para cumplir con actividades 

priorizadas. 

 

 Reorientar los saldos presupuestales para cumplir con actividades 

priorizadas. 

 

 Realizar seguimiento a las actividades a fin de evitar los posibles 

retrasos logísticos. 

 

 

  



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

 

 

La Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos durante el primer semestre ha identificado medidas que 

permitirán la mejora continua y que coadyuvaran al mejor desempeño de 

la entidad, tales como: 

 

 La identificación de saldos presupuestales a tiempo permitirán 

iniciar nuevas actividades priorizadas que por falta de recurso no 

se iniciaron. 

 

 La identificación previa de actividades priorizadas sin presupuesto 

ayudara a poder reorientar los saldos presupuestales 

encontrados. 

 

 El seguimiento mensual a las actividades permite realizar una 

buena y oportuna toma de decisiones a los directivos. 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 
 

La Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos, en el primer Semestre 2021, viene cumpliendo con lo 

programado en el aplicativo CEPLAN V01 en relación a las actividades 

operativas a nivel nacional, según las Acciones Estratégicas 

Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales formulados en el 

PEI 2019-2024 de la Autoridad Nacional del Agua, los mismos que se ven 

reflejados en el reporte que se adjunta. 

 

La Unidad Ejecutora 002, tiene una ejecución física promedio de 31% de 

la programación semestral y 28% respecto de la anual, lo cual es menor 

a lo esperado pero que se condice con la fase de inicio de contratación de 

bienes y servicios del PGIRH. 

 

Asimismo, la Unidad Ejecutora 002, tuvo un gasto de S/ 30,413,230 

equivalente al 82% de la asignación presupuestal prevista para el 

semestre y 42% del Presupuesto Institucional Modificado 2021. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
 Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación 

del Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 10 

cuencas. 

 

 Realizar las acciones inmediatas para lograr una mejor ejecución 

física –financiera de las actividades encargadas a la Unidad 

Ejecutora 002. 

 


